

**PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MORETTA**

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi "Percorsi Ciclabili Sicuri"

Ciclovia Eurovelo 8 (EV08) – Torino - Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte

Progetto di messa in sicurezza di tratti del tracciato fra i Comuni di Airasca, Volvera e Moretta

SEZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL COMUNE DI MORETTA

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI MORETTA



- A) RELAZIONE GENERALE DI INQUADRAMENTO
- B) RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
- C) QUADRO ECONOMICO DI SPESA
- D) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- E) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO:
 - TAV. N.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TRACCIATO
 - TAV. N.2 ATLANTE PARTICOLAREGGIATO DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
 - TAV. N.3 PIANTE CON SVILUPPO DEL TRACCIATO CICLABILE
 - TAV. N.4 SEZIONI STRADALI E SCHEDE TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI
- F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- G) ELENCO E ANALISI DEI PREZZI
- H) CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
- I) DISCIPLINARE TECNICO
- L) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- M) PIANO DI MANUTANZIONE
- N) PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

H) CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

IL PROGETTISTI



Bossio Arch. Michele

Dott. Calandri Marco

IL COMMITTENTE



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg C
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1
	2	3
	3	1
	4	3
Asfalti e fondi		
Formazione di manto di usura e collegamento	1	14
	3	3
	4	15
Segnaletica		
Posa di segnaletica verticale	1	3
	2	8
	3	4
	4	3
realizzazione cordolature di delimitazione	1	12
	3	4
	4	10
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	4
	2	6
	3	1
	4	3
Smobilizzo del cantiere	1	2
	2	1
	3	1
	4	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = FR09 (a - b)

2) = FR10

3) = FR11 - FR13

4) = FR12 (a - b)

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

