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ID
Task Name Durata Inizio Fine

ID
Pred

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 giorni lun 05/02/18 mar 06/02/18 1
2 RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO E BONIFICA 6 giorni mer 07/02/18 mer 14/02/18 2 1
3 TAGLIO ALBERI 1 giorno gio 15/02/18 gio 15/02/18 3 2
4 DEMOLIZIONE EX-SEDE CROCE ROSSA, PAVIMENTAZIONE ESTE 10 giorni ven 16/02/18 gio 01/03/18 4 3
5 COMPLETA PULIZIA DEL SITO E CONFERIMENTO IN DISCARICA D 3 giorni ven 02/03/18 mar 06/03/18 5 4
6 SISTEMAZIONE TERRENO, SCOTICO E BATTITURA DEI PIANI 2 giorni mer 07/03/18 gio 08/03/18 6 5
7 TRACCIAMENTO 1 giorno ven 09/03/18 ven 09/03/18 7 6
8 RECINZIONE ACCURATA DELL'AREA DI CANTIERE E POSA

DELLA "COMUNICAZIONE ALL'UTENZA"
1 giorno lun 12/03/18 lun 12/03/18 8 7

9 MICROPALI 10 giorni mar 13/03/18 lun 26/03/18 9 8
10 MONTAGGIO GRU 1 giorno mar 27/03/18 mar 27/03/18 10 9
11 GETTO DI PULIZIA 2 giorni mer 28/03/18 gio 29/03/18 11 10
12 OPERE IN C.A.PIANO DI FONDAZIONE 8 giorni ven 30/03/18 mar 10/04/18 12 11
13 REALIZZAZIONE STRUTTURE VERTICALI IN C.A. 8 giorni mer 11/04/18 ven 20/04/18 13 12
14 MONTAGGIO DEL PONTEGGIO 3 giorni lun 23/04/18 mer 25/04/18 14 13
15 DEMOLIZIONE RAMPA, APERTURA VARCO PER COLLEGAMENTO 2 giorni gio 26/04/18 ven 27/04/18 15 14
16 REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE 22 giorni lun 30/04/18 mar 29/05/18 16 15
17 STRUTTURA DI COPERTURA 5 giorni lun 30/04/18 ven 04/05/18 17 14
18 POSA DEL PACCHETTO DI COPERTURA 8 giorni lun 07/05/18 mer 16/05/18 18 17
19 REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE 15 giorni gio 17/05/18 mer 06/06/18 19 18
20 RINZAFFO 5 giorni gio 07/06/18 mer 13/06/18 20 19
21 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA VANO ASCENSORE 1 giorno lun 25/06/18 lun 25/06/18 21 16
22 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI 5 giorni mer 27/06/18 mar 03/07/18 22 21
23 POSA CONTROTELAI SERRAMENTI 2 giorni gio 14/06/18 ven 15/06/18 23 20
24 ISOLAMENTO PILASTRI 2 giorni gio 14/06/18 ven 15/06/18 24 20
25 POSA FRENO A VAPORE SU MURATURA PERIMETRALE 4 giorni lun 18/06/18 gio 21/06/18 25 24
26 FALDALERIA 12 giorni lun 16/07/18 mar 31/07/18 26
27 LINEA VITA 5 giorni lun 20/08/18 ven 24/08/18 27 26
28 POSA FOTOVOLTAICO 5 giorni lun 27/08/18 ven 31/08/18 28 27
29 SOTTOSTRUTTURA FACCIATA 8 giorni ven 22/06/18 mar 03/07/18 29 25
30 RIVESTIMENTO FACCIATA 20 giorni mer 04/07/18 mar 31/07/18 30 29
31 TRAMEZZI INTERNI 10 giorni mer 04/07/18 mar 17/07/18 31 22
32 ISOLAMENTO A PAVIMENTO 4 giorni mer 18/07/18 lun 23/07/18 32 31
33 IMPIANTO TERMO FLUIDICO (posa serpentine) 8 giorni mar 24/07/18 gio 02/08/18 33 32
34 IMPIANTO ELETTRICO 45 giorni mar 24/07/18 mar 09/10/18 34 32
35 POSA SOGLIE 2 giorni ven 03/08/18 lun 06/08/18 35 33
36 MASSETTO 6 giorni mar 07/08/18 mar 14/08/18 36 35
37 RASATURA INTERNA 4 giorni mer 15/08/18 lun 20/08/18 37 36
38 POSA PIASTRELLE 10 giorni mar 21/08/18 lun 03/09/18 38 37
39 POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 12 giorni mer 05/09/18 gio 20/09/18 39 37
40 PAVIMENTAZIONE IN TELI 10 giorni ven 21/09/18 gio 04/10/18 40 39
41 POSA CONTROSOFFITTI 12 giorni mer 05/09/18 gio 20/09/18 41 38
42 ZOCCOLINO 3 giorni ven 21/09/18 mar 25/09/18 42 41
43 SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 2 giorni ven 03/08/18 lun 06/08/18 43 26
44 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI E ASCENSORE 15 giorni mar 21/08/18 lun 10/09/18 44 37
45 IMPIANTO TERMOFLUIDICO 37 giorni mar 21/08/18 mer 10/10/18 45 37
46 TINTEGGIATURA 4 giorni gio 11/10/18 mar 16/10/18 46 40
47 POSA SANITARI 3 giorni mer 17/10/18 ven 19/10/18 47 46
48 POSA CORPI ILLUMINANTI 3 giorni mer 17/10/18 ven 19/10/18 48 46
49 POSA PORTE INTERNE 4 giorni mer 17/10/18 lun 22/10/18 49 46
50 RITOCCHI E PULIZIA 3 giorni mar 23/10/18 gio 25/10/18 50 49
51 OPERE ESTERNE 20 giorni mar 07/08/18 lun 03/09/18 51 43
52 RIMOZIONE CANTIERE 6 giorni ven 26/10/18 ven 02/11/18 52 50
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COMUNE DI MORETTA

Lavori presso la scuola elementare G. Prat di riconversione
funzionale e abbattimento barriere architettoniche

GG. NATURALI E CONSECUTIVI:  270  per la realizzazione


